Presupuesto de Proyecto

AguAzul

Elaborado por: Grupo 8

% Reserva de Contingencia

Presupuesto	Reservas	Total
14,480,000.00	4,344,000.00	18,824,000.00

30%

Courgo	Tarea / Actividad	Presupuesto
1	PLANTEAMIENTO	700,000.00
1.1	OBSERVACIÓN	300,000.00
1.1.1	ANÁLISIS	150,000.00
1.1.2	ESTRUCTURACIÓN	150,000.00
1.2	PRUEBAS	250,000.00
1.2.1	PRUEBAS	100,000.00
1.2.2	IDENTIFICACIÓN	150,000.00
1.3	SELECCIÓN	150,000.00
1.3.1	DETERMINACIÓN	50,000.00
1.3.2	DEFINICIÓN	100,000.00
2	DISEÑO	1,180,000.00
2.1	DEFINICIÓN	280,000.00
2.1.1	ALCANCE	100,000.00
2.1.2	METAS	180,000.00
2.2	INTERACTIVO	650,000.00
2.2.1	RECURSOS	400,000.00
2.2.2	MULTIMEDIA	250,000.00
2.3	ELABORACIÓN	250,000.00
2.3.1	SELECCIÓN	100,000.00
2.3.2	ACTUALIZACIÓN	150,000.00
3	DESARROLLO	1,450,000.00
3.1	VISITAS	700,000.00
3.1.1	CAMINATAS	300,000.00
3.1.2	RECOLECCIÓN	400,000.00
3.2	DEBATES	300,000.00
3.2.1	COLABORATIVO	100,000.00
3.2.2	SOCIALIZACIÓN	200,000.00
3.3	USO	450,000.00
3.3.1	SELECCIÓN	150,000.00
3.3.2	CAPACITACIÓN	300,000.00
4	IMPLEMENTACIÓN	1,050,000.00
4.1	APLICACIÓN	350,000.00
4.1.1	TOUR	300,000.00
4.1.1	REFLEXIÓN	
4.1.2	APLICACIÓN 2	50,000.00
4.2.1	DINÁMICAS	400,000.00
	INTERDICIPLINAR	200,000.00
4.2.2		200,000.00
4.3	ACCECIBILIDAD	300,000.00
4.3.1	USO	100,000.00
4.3.2	ACCESO	200,000.00
5	EVALUACIÓN	1,700,000.00
5.1	DISEÑO	800,000.00
5.1.1	MULTIMEDIA	400,000.00
5.1.2	VALIDACIÓN	400,000.00
5.2	APLICACIÓN	400,000.00
5.2.1	ANÁLISIS	200,000.00
5.2.2	MEJORAS	200,000.00
5.3	ACCECIBILIDAD	500,000.00
5.3.1	ESTADISTICA	300,000.00
	OPORTUNIDADES	200,000.00
5.3.2	ENCICLOPEDIA	0.400.000.00
6		8,400,000.00
6 6.1	DESARROLLO	3,000,000.00
6 6.1 6.2	DESARROLLO CONTENIDO	
6 6.1	DESARROLLO	3,000,000.00
6 6.1 6.2	DESARROLLO CONTENIDO	3,000,000.00 1,500,000.00
6 6.1 6.2 6.3	DESARROLLO CONTENIDO RECOPILACIÓN	3,000,000.00 1,500,000.00 800,000.00
6.1 6.2 6.3 6.4	DESARROLLO CONTENIDO RECOPILACIÓN GRÁFICOS	3,000,000.00 1,500,000.00 800,000.00 600,000.00
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	DESARROLLO CONTENIDO RECOPILACIÓN GRÁFICOS TEST	3,000,000.00 1,500,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00
6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	DESARROLLO CONTENIDO RECOPILACIÓN GRÁFICOS TEST SERVER	3,000,000.00 1,500,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 300,000.00